

別紙：基幹ネットワークの停止を伴う機器および回線移設作業のお知らせ

		柏・駒場・目白台以外の全学	柏地区	駒場I	駒場II	目白台地区		
4月3日（土）	9:00		回線切り替えを行います。 完全に停止する予定です。 (有線L3サービスの維持を検討中です)				9:00	
	10:00						10:00	
	11:00						11:00	
	12:00					回線切り替えを行います。 完全に停止します。 (居住区域は影響を受けません)	12:00	
	13:00						13:00	
	14:00						14:00	
	15:00						15:00	
	16:00					回線切り替えを行います。有線のL3接続のみサービス継続予定ですが一時不安定になる可能性があります。	16:00	
	17:00						17:00	
	18:00			回線切り替えを行います。有線のL3接続のみサービス継続予定ですが一時不安定になる可能性があります。				18:00
	19:00						19:00	
	20:00	基幹ルータ等の移設を行います。 基本的に完全停止します。						20:00
	21:00						21:00	
	22:00						22:00	
23:00	23:00							
0:00	0:00							
4月4日（日）	1:00						1:00	
	2:00						2:00	
	3:00						3:00	
	4:00						4:00	
	5:00						5:00	
	6:00						6:00	
	7:00						7:00	
	8:00						8:00	
	9:00	ファイアウォールの移設を行います。 全サービスを継続する予定ですが、不安定になる可能性があります。					9:00	
	10:00						10:00	
	11:00						11:00	
	12:00						12:00	
	13:00						13:00	
	14:00						14:00	
15:00	15:00							
16:00	16:00							
17:00						17:00		
18:00						18:00		

基本的に上記の時間帯で作業予定ですが、予期しない不具合等により停止時間が長くなる可能性があります。

DNSサービスは常時継続する予定です。